SUMMARY						
No.	Project	Drawing no.	Contract PRICE (USD)	*Previous IPC TOTAL (USD)*	Current IPC TOTAL (USD)	TOTAL all IPCs TOTAL (USD)
Part - 5	DISPATCHER SYSTEM - Material	5,4	3.212.456,55	*3.018.201,66*	120.193,40	3.138.395,06
Part - 6,7	DISPATCHER SYSTEM - Works and Local cable networks	5,4	855.585,96	*606.929,88*	152.519,00	759.448,88
Part - 8	RDV System	5.8.1	648.622,08	*581.572,48*	25.833,60	607.406,08
Total USD (without VAT)			4.716.664,59	*4.206.704,02*	298.546,00	4.505.250,02

Stručni nadzor / Expert Supervisor

CRSC INTERNATIONAL CO.,LTD.

Дамир Р. Роганович

Odgovorni izvođač radova Podizvođača /
The responsible engineer in front of
Subcontractor

INSTITUT MIHAJLO PUPIN d.o.o.

Datum i Mesto / Date and place: 16.12.2024., BEOGRAD